MILEPÆLAR

2000

1997
4. desember:
Oppstart vindmåling

2004
8. mai:
Førehands-melding vert sendt.

2005
Konsesjonssøknad vert sendt, Midtfjellet Vindkraft vert danna.

2006
Reell planlegging av prosjektet startar.

2008
28. mai:
Rettskraftig konsesjon

2010

2010
Enova gir støtte til halve prosjektet.

2011
- 6. *April:* Investeringsstøtta vert verifisert av ESA.
- *5. september:* Anleggsfasen startar.

Fase II

2012
- *10. september:* Midtfjellet Vindkraft vert sett i spenning.
- Det vert fatta investeringsvedtak for fase 2. Dette er det første store norske vindkraftverket som vert bygd med finansiering basert på sertifikat.
- *22. september:* Turbin nr.13 produserer aller første kilowattimen frå Midtfjellet.

2013
- *27. juni:* Den siste av vindturbinane vert montert.
- *17. september:* Klokka 11.00 blir vindparken offisielt opna ved møllepunkt B7.

2014
- Driftsfase
- Midtfjelletdagen vert arrangert

2016
Juni:
Halvmaraton arrangeres

Fase III

2017
Mai:
Investerings-beslutning Fase III

2017
Juni:
Start annleggsfase

2018
April:
Turbinar kjem og montering startar

2018
Oktober:
Planlagt overtaking