MILEPÆLAR

2000

1997
4. desember:
Oppstart vindmåling

2004
8. mai:
Førehands-melding vert sendt.

2005
Konsesjonssøknad vert sendt, Midtfjellet Vindkraft vert danna.

2006
Reell planlegging av prosjektet startar.

2008
28. mai:
Rettskraftig konsesjon

2010

2010
Enova gir støtte til halve prosjektet.

2011
- 6. *April:* Investeringsstøtta vert verifisert av ESA.
- *5. september:* Anleggsfasen startar.

2013
- *1. juni:* Fase I sett i drift.
- *17. september:* Klokka 11.00 blir vindparken offisielt opna ved møllepunkt B7.
- *1. desember:* Fase II sett i drift.

2014
- Driftsfase
- Midtfjelletdagen vert arrangert

2016
Juni:
Halvmaraton arrangeres

Fase III

2017
Mai:
Investerings-beslutning Fase III

2017
Juni:
Start anleggsfase

2018
Oktober:
Overtaking

2018
10. august:
Fase III sett i drift.